



■ Aktuální stav a další rozvoj IISPP

Ing. Petr Volfík

■ Památkový katalog/ISAD

- 18.12.2024 - úpravy dle schválených požadavků/vybraných tiketů za rok 2024
- 12.3.2025 – úpravy v rámci 1. části 3. etapy rozvoje ISAD
 - Integrace na novou verzi AMČR – synchronizace dat do lokální repliky a WS pro ostatní IS
 - Uživatelský dashboard (nástěnka) pro vybrané role uživatelů
 - Zásobník podnětů pro ÚEvO pro vytváření nových záznamů na základě dat AMČR
 - Přístup do veřejné části ISAD pro registrované uživatele – možnost zadávání připomínek veřejnosti k SAS ČR a funkcionality pro jejich zpracování v interní části
- 9.10.2025 – úpravy v rámci 2. části 3. etapy rozvoje ISAD
 - Úpravy SAS a Soupisu – vazby na entity AMČR a podpora pro úpravy stávajících a vytváření nových záznamů na základě dat AMČR - Zásobníky podnětů, notifikace změn
 - Funkcionalita pro hromadný import dat UAN
 - Iniciační importy dat do SAS a Soupisu na základě dat AMČR – probíhá příprava
- Úpravy dle schválených požadavků/vybraných tiketů za rok 2025
 - 25 tiketů – předpoklad nasazení na test přelom listopad/prosinec
 - Nezahrnuje úpravy tiskových sestav Soupisu – vyžaduje komplexní revizi, bude řešeno samostatně na základě projednání v PS PK a následně s dodavatelem

■ Památkový katalog/ISAD

- Úpravy pro zpřístupnění vybraných údajů z PK vlastníkům památek
 - Primárně určeno pro institucionální vlastníky, především církve
 - Přístup prostřednictvím veřejné části PK – nově možnost přihlášení, zobrazení širší množiny údajů (především u movitých prvků), včetně neveřejných záznamů, u kterých je daná osoba resp. instituce vlastníkem nebo zřizovatelem
 - LDAP – doplnění globálních rolí „Vlastník“, „Zřizovatel“
 - Codebook – doplnění vztahů („má zřizovatele“/„je zřizovatelem“) a („má zástupce“/„je zástupcem“) v číselníku Subjekt
 - MIS – úprava pro zpřístupnění provázaných neveřejných dokumentů danému uživateli (s příznakem „Pro státní správu“)
 - předpoklad nasazení na test přelom listopad/prosinec
- Průběžně „drobné“ úpravy a opravy, revize vazeb na ostatní systémy apod.

■ Geoportál

■ Úpravy pro 3. etapu ISAD

- Prostorové relace s daty AMČR a generování vazeb a podnětů do zásobníků v PK
- Hromadný import dat UAN
- Zpracování dat pro iniciační importy
- Vizualizace dat AMČR v mapovém projektu ISAD

■ Komplexní upgrade Geoportálu a implementace řešení pro poskytování ÚÚP do RÚIAN

- Smlouva uzavřena 2.12.2024
- Zpracování podrobné analýzy a návrhu řešení – 17.2.2025
- Instalace prototypu (<https://gis-vyvoj.npu.cz/>) – 2.6.2025
- Kompletní implementace nového Geoportálu a nasazení do testovacího prostředí – 2 dílčí etapy: do 6.2.2026 bez integrací (předání k testování zač. prosince), do 20.4.2026 včetně integrací (v této souvislosti proběhne cca 20.2. migrace provozních dat do testu u všech integrovaných systémů)
- Paralelně probíhá implementace řešení pro poskytování ÚÚP do RÚIAN – nasazení do testu zač. února 2026
- Kompletní dokončení a nasazení do produkce do 22.6.2026

■ Tritius

- Úpravy struktury formulářů + další průběžné
- Úprava integrace na PK a GIS – vytváření vazeb na GIS v závislosti na vazbě na PK, řešení „vazeb“ na encyklopedická díla
- Terminálový přístup k dílům s omezeným přístupem z jednotlivých knihoven NPÚ
- Oddělení veřejného a interního přístupu do webového katalogu Carmen (ZK) - dokončováno
- Revize uživatelských rolí – proběhlo v DF/OK, připravuje se v ZK
- V realizaci úpravy pro zobrazení náhledu dokumentu z MIS v Carmen a generování badatelského listu
- Ve výhledu obnova procesu připojování dat z digitalizace ZK k záznamům v Tritiu

■ Implementace IS Kramerius a ProArc

- Řešení pro zpracování a prezentaci digitalizovaných dokumentů, především knihovních a vybraných dokumentačních fondů (<https://kramerius.npu.cz/>)
 - Aktuálně dokončováno nastavení systému a pilotní provoz (GnŘ, ÚOP Ústí)

■ MIS

- Aktualizace uživatelských příruček a směrnice k MIS
- Revize vazeb dokumentů na ostatní systémy
- Dokončení importu dokumentů movitých památek z projektu „Digitalizace ÚSKP“
- Nová verze Zoner (Photo) Studio – aktuálně řešen problém s nekompatibilitou použitých knihoven
- Úpravy související s řešením přístupu vlastníků do PK

■ Codebook

- Úpravy integrace na ISZR
- Úpravy související s řešením přístupu vlastníků do PK
- Úpravy slovníků, především v souvislosti s ISAD

■ Výpověď servisní smlouvy s Anect

- Aktuálně (od 1.9.2025) uzavřena dočasná servisní smlouva na 1 rok s omezeným rozsahem podpory, převzetí licencí a dokumentace
- Příprava zakázek pro výběr nového dodavatele, případně přechod na jiné řešení – odděleně pro „aplikační“ podporu (MIS, Codebook, AMČR, CARARE, ESB) a „infrastrukturní“ podporu (Proxy, LDAP, EDUID)

■ CastIS

- Úpravy CastIS dle schválených požadavků – inventarizační protokol, vzory smluv
- Připravována migrace do prostředí nové terminálové farmy a domény NPUGLOBAL.CZ
 - Souvisí s přípravou nového centrálního file serveru a strategií pro ukládání dat v souvislosti s projektem migrace do prostředí Microsoft 365

■ „Nový CastIS“

- Nové moderní řešení pro jednotnou evidenci a správu sbírek, mobiliárních fondů, archeologických nálezů, „historických knihovních fondů“ a jiného movitého kulturního majetku ve správě NPÚ
- Aktuálně dokončována technická specifikace požadavků na nový systém (HÚ č. 13) a připravována dokumentace VZ
- Předpoklad uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v 1. pol. 2026, následně dodávka a implementace včetně postupné migrace a nasazení do provozu po jednotlivých evidencích cca 3,5 roku

■ Intranet

- Průběžné „drobné“ úpravy a opravy
- Technologický upgrade zatím odložen – bude řešeno v návaznosti na přechod do prostředí MS365
- Upgrade komponenty SSO
 - Nezbytný pro nový Geoportál
 - Předpoklad upgrade stávajícího řešení CAS a po otestování přepojení všech stávajících aplikací na novou verzi
 - Následně postupný přechod na standardní protokoly OIDC příp. SAML2
 - Využití také pro budoucí napojení na systém Identity občana a Centrální Autentizační a Autorizační Informační Systém („identita úředníka“)

■ Mantis

- Přechod na novou verzi
 - Změna designu uživatelského rozhraní
 - Nově napojení na LDAP identity – přihlašování účtem IISPP
 - Předpoklad nasazení do konce roku

Děkuji za pozornost

■ **Ing. Petr Volfík**

Národní památkový ústav
generální ředitelství
volfik.petr@npu.cz
www.npu.cz